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Mas retraso para Microbiologia por las
dudas en el pago de internet y telefono

equipado, incluido el aparataje cientifico. El traslado se ve pa-
ralizado ahora por la instalacién de la redes de telefonia e
internet, cuyo pago asumié la Universidad, que ahora intenta
negociar una cofinanciacion con el CSIC.

La Usal negocia con
el CSIC cofinanciar
la instalacion que se
comprometio a asumir

OMAR CASTRO

SALAMANCA

Las previsiones iniciales estable-
cian que en el iltimo trimestre de
2010, en torno a los meses de
octubre y noviembre, el Instituto
de Biologia Funcional y Genémica
(entonces Instituto de Microbio-
logia Bioquimica) se trasladaria a
su nueva sede, el espectacular edi-
ficio de color rojo que se levanta
en la misma parcela que ocupa el
Instituto de Neurociencias, en el
barrio de Huerta Otea.

La construccién del edificio
terminé en junio del pasado afio
pero los ajustes presupuestarios
derivados de la crisis econémica
retrasaron inicialmente hasta el
pasado mes de marzo, que ayer
termind, su puesta en marcha,
pendientes de la instalacién y
prueba del equipamiento y de las
pertinentes pruebas de los sistemas
de climatizacion.

Con el inmueble completa-
mente terminado y equipado,
tanto en su apartado cientifico
como en el del mobiliario de ofi-
cina, la inauguracién y el traslado
del centro a su nueva sede se ve
ahora nuevamente retrasada, esta
vez por los problemas en torno a
la instalacion (y el consiguiente
pago) de las redes de voz y datos,
esto es, de telefonfa e internet.

El Instituto de Biologia Funcio-
nal y Genémica (IBFG) es un
centro mixto, dependiente del
Consejo Superior de Investigacio-
nes Cientificas (CSIC) y la Uni-
versidad de Salamanca. La cons-
truccién y equipamiento de la
nueva sede (que ha costado alre-
dedor de 10 millones de euros en
total) ha corrido a cargo de la ins-
titucién nacional, mientras que la
Usal se comprometi6 en el afio
2009 -con Alonso en el Rectorado-
a asumir la instalacién de las redes
de teléfono e internet.

Negociacion

Ahora es precisamente este tiltimo
aspecto el que mantiene parali-
zado el traslado a la nueva sede.
Los problemas financieros de la
Usal estdn dilatando la culmina-
cién completa del edificio y han
llevado a la institucién académica
a negociar con el propio CSIC la
buisqueda de una férmula para
cofinanciar un gasto que en su
dia se calculd en torno a los

La nueva sede del Instituto de Biologia Funcional y Genémica
(el antiguo Instituto de Microbiologia) acumula ya cerca de
medio afio de retraso, un periodo que se alargari atin mds a
pesar de que el edificio esti ya completamente terminado y
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o
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CRECIMIENTO DEL CENTRO

El traslado a la nueva sede no
supone solo un mero cambio de
ubicacion ni de instalaciones pa-
ra el Instituto de Biologia Funcio-
nal y Genémica.

Con alrededor de cuarenta
anios de historia, el futuro del an-
tiguo Instituto de Microbiologia
Bioquimica pasa por un creci-
miento en su campo de actua-
cién, al amparo de esa instalacion
en unas nuevas infraestructuras,
de su nuevo nombre y definicién
de objetivos y del establecimien-

to del presupuesto basico de fi-
nanciacién que deben pactar
CSIC y Universidad.

Hasta ahora el trabajo del
centro ha estado vinculado prin-
cipalmente al estudio de los mi-
croorganismos; a partir de que
se inicie esta nueva etapa, am-
pliard sus investigaciones a toda
la biologia, aunque prestar4 es-
pecial atencién a las células vi-
vas y los estudios genémicos.

Este crecimiento se vera re-
flejado también en el volumen

El traslado abre una nueva etapa en el Instituto

de investigadores; y es que la pre-
vision del centro es pasar de los
18 grupos que trabajaban en él an-
tes del cambio de nombre a cer-
ca de 28 cuando estén ya ubicados
en la nueva sede.

Ademas, el traslado liberard
alrededor de 1.100 metros cua-
drados en el Edificio Depar-
tamental del campus Unamuno,
donde se ubica ahora el centro, lo
que dotara de nuevos recursos
fisicos cientificos a la Universidad
de Salamanca.

120.000 euros. De momento,
segtin han confirmado fuentes vin-
culadas al equipo rectoral de la
institucion académica, las conver-
saciones van por muy buen
camino y se espera alcanzar
pronto un acuerdo que permita
desbloquear la situacion.

En todo caso, la puesta en
marcha efectiva de la nueva sede
de Biologia Funcional no se hard
con inmediatez respecto a ese
futuro acuerdo. Y es que la pre-

visién que se maneja en el centro
es que la instalacion de las redes
de comunicacién llevard alrede-
dor de dos meses.

De esta manera, la nueva sede
del antiguo Instituto de Micro-
biologia se retrasard como minimo
hasta el verano, con el peligro de
que una dilacién algo mds larga
en la negociacién para definir
quién y cémo se asumird el coste
de la instalacién de la telefonia y
el acceso a internet haga que en

los plazos haya que incorporar la
habitual ralentizacién o parén de
todas las actividades en agosto.
Asi podria darse el caso de que el
proximo curso 2011-2012 arran-
que sin que todavia los miembros
del centro ciendfico puedan ocu-
par su nueva sede y tengan que
mantenerse en las instalaciones
del Edificio Departamental del
campus Unamuno.

En este sentido, el director del
instituto, el profesor Angel Durdn,

explicaba que la Universidad ya
cuenta con algunos presupuestos,
lo que al menos aligeraria algo el
proceso de adjudicacién de la ins-
talacién.

Presupuesto hase

El otro gran fleco que atin se man-
tiene en torno al traslado y al fun-
cionamiento futuro del Instituto
de Biologia Funcional y Gen6mica
es ¢l disefio de un presupuesto
bdsico que permita cubrir “lo
mdximo posible” de los gastos
corrientes de funcionamiento y
dote al centro de un personal
minimo, explica Durdn.

Este presupuesto debe ser pac-
tado entre las dos entidades titu-
lares del centro, el Consejo Su-
perior de Investigaciones Cien-
tificas y la Universidad de
Salamanca, y de momento no ha
trascendido ninguna informacién
acerca de a cudnto podria ascen-
der esa financiacion bdsica y cémo
se asumiria entre las dos institu-
ciones, mds alld de saber que
CSIC y Usal ya estdn negociando
sobre ello.

El IBFG es uno de los dos
centros mixtos CSIC-Usal, junto
al Instituto de Biologia Molecular
y Celular del Géncer.



